

OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. LOURENÇO PEIXINHO

- > Valorização do espaço público com ampliação das áreas pedonais (dimensões de passeio com largura superior a 5 metros)
- > Criação de uma zona "Avenida-Praça" entre a Praça Humberto Delgado (rotunda das pontes) e o antigo edifício do Banco de Portugal
- > Reposicionamento da estátua do Soldado Desconhecido, enquadrando-o num espaço verde no interior da zona "Avenida-Praça"
- > Substituição dos paralelos de granito nas faixas de rodagem pela solução de betuminoso melhorando o conforto na circulação e reduzindo o ruído
- > Criação de um corredor, em cada sentido, destinado ao BUS e bicicleta
- > Substituição dos semáforos por pequenas rotundas urbanas sobrelevadas permitindo maior fluidez no trânsito
- > Limitação de velocidade a 30km/h
- > Nova rede de iluminação pública
- > Nova rede de drenagem de águas pluviais
- > Redução do espaço destinado aos veículos (com redução do número de estacionamentos)
- > As árvores existentes que não vão ficar na Avenida vão ser transplantadas para outros locais do Município de Aveiro, passando das atuais 69 árvores para 144

Saiba mais em: cm-aveiro.pt/inovacao/peduca
Informações/questões para: comunicacao@cm-aveiro.pt

AVEIRO
CÂMARA
MUNICIPAL

SALINAS

AVENIDA DR. LOURENÇO PEIXINHO

OBRA DE REQUALIFICAÇÃO

VALOR
> 4.207.972,41€

PRAZO DE EXECUÇÃO
> 16 meses

EMPREITEIRO
> MFA / Manuel Francisco
de Almeida SA.

FISCALIZAÇÃO
> Empresa Prediseroa
> Equipa Técnica da Câmara
Municipal



RIA

CIDADE
DOS CANAIS

CANAIS

AVEIRO

CÂMARA
MUNICIPAL



ARTE
NOVA




TERRA COM
HORIZONTE




OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DR. LOURENÇO PEIXINHO

ESQUEMA DE ZONAMENTO DA OBRA:



PERFIL TIPO:



PLANEAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA:

- Zonas 1 e 8**
17 Agosto 2020 - 30 Novembro 2020
- Zona 2**
1 Dezembro 2020 - 12 Fevereiro 2021
- Zona 4**
13 Fevereiro 2021 - 19 Março 2021
- Zona 6**
20 Março 2021 - 23 Maio 2021
- Zona 3**
24 Maio 2021 - 3 Agosto 2021
- Zona 5**
4 Agosto 2021 - 6 Setembro 2021
- Zona 7**
6 Setembro 2021 - 18 Novembro 2021

Nota: o cronograma de execução da obra terá os ajustamentos necessários determinados pelas condicionantes que surjam no seu desenvolvimento.